Compte Rendu de Projet : Atlantes

1. Introduction

Ce document présente le compte rendu du projet de création d'un site web statique en HTML et CSS. Le projet a été réalisé sur une période de 2 semaines.

2. Organisation du Projet

Le projet a été organisé en plusieurs phases :

- Phase de planification : Définition des objectifs, des délais et des ressources nécessaires.
- Phase de développement : Codage du site en HTML et CSS séparément.
- Phase de merge et de test : combinaisons des 3 parties ensembles .

3. Répartition des Tâches

L'équipe était composée de trois membres, et les tâches ont été réparties comme suit :

- Virginie Payet :
 - codage en css html et js du footer et header .
 - Optimisation du site pour les ordinateurs.
- Maleka Delicia :
 - codage en css et html des box
 - Sélection des images et organisations du dossier git
- Mael Perot :
 - codage en css , html et js du slider
 - codage en css , html et js du carré jaune

4. Difficultés Rencontrées

- Problèmes dans le js : Le type de slider qui a été choisi nécessitait un "pointer-event: none" empêchant donc la fonctionnalité :hover d'être utilisée en css pour le dernier slider.
- mobile-first : Certaines fonctionnalités CSS ne s'affichaient pas correctement sur toutes les tailles d'écran, ce qui a nécessité beaucoup d'ajustements supplémentaires.
- Gestion du temps: La phase de merge a pris plus de temps que prévu en raison de la nécessité de corriger plusieurs bugs en lien avec les manières de coder différentes chez chacun (positions absolue ou relative chez certains display flex chez d'autre).